



9. napirend

Előterjesztés

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. június 28-i ülésére

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.

Telefon/fax: 96/671-033,

Telefon: 96/671-037

polgarmester@dunakiliti.hu

dunakiliti.hu

viragosdunakiliti.hu

Tárgy:

Döntés a Kistrévi-Duna-ág menti épületről

Előterjesztő:

Kovács Andor Tamásné polgármester

Készítette:

Kovács Andor Tamásné polgármester

Tárgyalás módja:

Az előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja:

Nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a az önkormányzati képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.

Dunakiliti, 2023. június 23.

Kovács Andor Tamásné sk.

polgármester

dr. Odonics Aliz sk.

jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

I: Önkormányzatunk a TOP Plusz 2.1.1.3-21-GM1-2022-00014 azonosító számú, „Aktív turisztikai hálózat fejlesztése Dunakilitin egy többfunkciós be- és kiléptető ponttal” c. pályázattal 27.652.755 Ft összeget nyert.

A befolytatott beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a LALA-ÉP 97 BT adta nettó 37.268.491 Ft+ ÁFA összeggel. A pályázati forrás és az árajánlatban szereplő összeg különbözetéről a képviselő-testület 2023. március 28-i ülésén döntött. Ennek nyomán a munkát megrendeltük, a vállalkozási szerződést 2023. április 17-én aláírtuk.

A munkaterület átadására 2023 júniusában került sor. Az épület kitűzésre került, és kooperáció keretében került megvitatásra az a probléma, hogy az épület magasságát a lehető legoptimálisabban válasszuk meg.

Mellékeljük a 2023. jún. 21-i kooperáció emlékeztetőjét, melyben Mezei Tibor műszaki ellenőr ismerteti a problémát. Ha azt akarjuk, hogy az épület működése zökkenőmentes legyen (ne legyen szennyvízátemelőre szükség, és az épület kiemelkedjen környezetéből a jelenlegi kavicsos út későbbi aszfalttal való bevonása után is), akkor az épületet magasabbra

A kivitelező a 2023. jún. 21-i kooperáció nyomán Radnóczy László által készített módosított tervre új árajánlatot adott, melynek összege a korábbi vállalkozási szerződéshez képest az alábbiak szerint módosult:

- 2023. 03.27-i árajánlat nettó 37.268.491 Ft + ÁFA, vagyis bruttó 47.330.984 Ft.
- 2023. 06.23-i ajánlat nettó 42.375.600 Ft + ÁFA, vagyis bruttó 53.817.012 Ft

(Az árajánlat a Hivatalban megtekinthető.)

Szükséges tehát a korábbi vállalkozási szerződés módosítása, és a vállalási összeg kiegészítése nettó 5.107.109 Ft + ÁFA, vagyis 6.486.028 Ft-tal.

Kérem a Tisztelt Testületet a javaslat megtárgyalására.

Határozati javaslat

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023.(VI.28.) határozata

árajánlatról és a kötelezettségvállaláshoz szükséges forrás biztosításáról

A Képviselő-testület a LALA_ÉP 97 BT a TOP Plusz 2.1.1.3-21-GM1-2022-00014 azonosító számú, „Aktív turisztikai hálózat fejlesztése Dunakilitin egy többfunkciós be- és kiléptető ponttal” c. projekt épületére adott módosított árajánlatát nettó 42.375.600 Ft + ÁFA, vagyis bruttó 53.817.012 Ft összeggel elfogadja. A különbözetet nettó 5.107.109 Ft + ÁFA, vagyis bruttó 6.486.028 Ft összeget a költségvetés tartalék előirányzatából kell átcsoportosítani.

A testület felhatalmazza polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

II.

A tervező, Radnóczy László is benyújtotta árajánlatát a tervmódosításra és a helyszíni kooperációkon való részvételre.

Árajánlata mellékelve.

Kérem a Tisztelt Testületet a javaslat megtárgyalására.

Határozati javaslat

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023.(VI.28.) határozata

árajánlatról és a kötelezettségvállaláshoz szükséges forrás biztosításáról

A Képviselő-testület a Matchhight Bt. tervdokumentációra és tervezői művezetésre adott nettó 360.000 Ft + áfa, azaz bruttó 457.200 Ft összegű árajánlatát elfogadja. A kötelezettségvállaláshoz szükséges előirányzatot a költségvetés tartalék előirányzatából kell átcsoportosítani.

A testület felhatalmazza polgármestert a kivitelezés megrendelésére, szerződéskötésre.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester